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Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköasemarakentaminen. Työn tavoitteena 
oli kuvata sähköasemarakentaminen vaihe vaiheelta aina projektin aloittamisesta 
sähköaseman käyttöönottoon. Työn aihe rajattiin kantaverkkorakentamiseen ja 
maanrakentaminen aloitettiin tasosta -1m. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Em-
power PN Oy:n sähköasemayksikkö.  
 
Sähköasemarakentamiseen perehdyttiin kolmessa eri vaiheessa: perehtyminen 
sähköasemien toteutuksiin ja rakenteisiin, sähköasematyömaihin tutustuminen ja 
eri työtehtävien tekeminen rakennustyömailla sekä viimeisenä aineiston tutkimi-
nen ja tämän opinnäytetyön kirjoittaminen. Työmaatoimintojen nykytilanteen kar-
toittaminen tehdään tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen ja kartoituksen 
perusteella mietitään kehitystoiminpiteitä työmaatoimintoihin. Opinnäytetyö aloi-
tettiin marraskuussa 2015 ja se valmistui maaliskuussa 2016. Työmaatoimintojen 
kartoittaminen jatkuu kesään 2016 asti. 
 
Työn teoriaosuudessa kerrotaan kantaverkon sähköaseman rakenteista ja niiden 
komponenteista. Käytännönosuudessa kerrotaan yleisesti, kuinka sähköase-
maprojektit toteutetaan aina suunnitteluvaiheista käyttöönottovaiheeseen. Tutki-
musmateriaaleina käytettiin sähköasemarakentamiseen liittyviä kirjallisia materi-
aaleja, yrityksen sisäisiä projektimateriaaleja ja työmailla tehtyjä työtehtäviä, 
joista kertyi empiiristä tietämystä.  Lopuksi pohditaan työn onnistumista ja työstä 
saatavia hyötyjä.  
 
Työn lopputuloksena saatiin yleinen kuvaus sähköasemarakentamisesta ja työ-
maan tärkeimmistä toiminnoista sekä yrityksen sisäiseen käyttöön jäävä työmaa-
toimintojen kartoitus. Työmaakartoitus sisältää kuvauksen projektissa työskente-
levistä henkilöistä ja heidän keskeisimmistä työtehtävistään. Työmaakartoitus jää 
yrityksen sisäiseen käyttöön. 
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The subject of this thesis is the construction of a substation. The aim of this thesis 
was to describe the construction of the substation step by step from the beginning 
of the project to the commissioning phase. The subject was limited to electricity 
transmission grid and the excavation start level was -1 m. The subscriber of this 
thesis is Empower PN Oy substation unit. 
 
Substation construction familiarization was divided into three phases. These were 
familiarization of substation implementations and structures, getting to know sub-
station construction sites and how to do different tasks on these sites as well as 
the final phase of examination of the gathered material and for that writing this 
document. Mapping of site operations is carried out after this thesis has been 
completed. The purpose of this mapping is figure how to improve site operations. 
This thesis was started in November 2015 and it was completed March 2016. 
Mapping of site operations will continue until the summer of 2016. 
 
The theory section discusses the main grid substation structures and their com-
ponents. The practical part explains in general terms how substation projects are 
executed from the design phase to the commissioning phase. Research material 
in writing were substation construction literature, company’s internal project ma-
terials and work assignments made at sites which generated the empirical 
knowledge. Final part of the document speculates the success of this thesis and 
the benefits derived from the work. 
 
Final result of this thesis was a general description of construction of the substa-
tion and the most important functions of the construction site, as well as mapping 
of the site operations which remains only for company’s internal use. Mapping of 
site operations contains a description of the people working in the project and 
their primary tasks. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
 
 
AIS  Air insulated switchgear - Ilmaeristeinen kytkinlaitos 
Erotin Disconnector – Kuormattomien verkon osien erottami-
seen tarkoitettu kytkinlaite 
FAT Factory acceptance test - Tehdastestaus 
GIS  Gas insulated switchgear - Kaasueristeinen kytkinlaitos 
Katkaisija  Circuit breaker - Kytkinlaite, jolla katkaistaan virtapiirejä. 
KJ-verkko  Keskijänniteverkko 10 kV - 45 kV 
Pantografierotin Vertikaalierotin  
Portaali Kantava rakenne, jonka päälle asennetaan pylväät ja 
niitä yhdistävät orret 
Pääjännite  Vaiheiden välinen jännite 
Vaihejännite Vaiheen ja maan (tähtipisteen) välinen jännite 
SAT Site acceptance test – Työmaatestaus 
SF6 Suojakaasu  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on sähköasemarakentaminen ja siihen liittyvät rakennus-
vaiheet. Työ tehdään Fingrid Oy:n sähköasematyömailla, joissa Empower toimii 
projektien pääurakoitsijana.  
 
Työn tavoitteena on kuvata sähköasemarakentamisen eri rakennusvaiheita aina 
työmaan perustamisesta aseman käyttöönottoon. Kokonaiskuvan hahmottami-
sen myötä toimeksiantajalle tehdään työmaatoimintojen nykytilanteen kartoitus, 
jonka tavoitteena on kuvata projektiin kuuluvat henkilöt ja heidän työtehtävänsä 
projektin eri vaiheissa hankinnan kannalta. Työmaakartoitus tulee opinnäytetyön 
liitteeksi, ja sen yksityiskohtainen sisältö jää yrityksen sisäiseen käyttöön. Työssä 
keskitytään pelkästään kantaverkon sähköasemiin ja maanrakennus rajataan ta-
soon -1m. 
 
Teoriaosuudessa esitellään kantaverkon sähköasemien rakenteet ja komponen-
tit. Materiaalina käytetään oppimateriaaleja, alan kirjallisuutta, teknisiä dokumen-
taatioita, internetjulkaisuja sekä työmaalla tehtyjä haastatteluja. Työn kannalta 
oleellinen osio tulee olemaan luvussa neljä esitetty sähköasemarakentaminen ja 
siihen liittyvät rakennusvaiheet, jotka on esitetty päätoteuttajan näkökulmasta. 
Tutkimusmateriaaleina käytetään sähköasemarakentamiseen liittyviä pohjama-
teriaaleja, yrityksen sisäisiä projektimateriaaleja ja sähköasematyömaalla tehtyjä 
eri työvaiheiden työtehtäviä. Opinnäytetyön valmistuttua kartoitetaan työmaa-
toimintojen nykytilanne toimeksiantajalle.  
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2 SÄHKÖASEMA JA SEN RAKENNE 
2.1 Sähköasemat 
Sähköasemat ovat sähköverkkojen solmupaikkoja, joissa sähköä muutetaan, 
syötetään ja kytketään eri sähköjakeluverkkoihin. Sähköasemien käyttötarkoitus 
voidaan määritellä niiden sisältämien laitteistojen mukaan. Sähköasemia voivat 
olla esimerkiksi:  
- muunto- ja kytkinasemat (keskusasemat) 
- solmupisteasemat (teollisuuden ja kaupunkien suuret muuntoasemat) 
- syöttöasemat (pienet muuntoasemat). (Fingrid 2015) 
 
2.2 Sähköaseman rakenteelliset osat 
Kuvan 1 ilmakuvassa on esitetty ilmaeristeisen muuntoaseman rakenteelliset 
osat ja niiden sijoittuminen sähköasema-alueella. Sähköasemarakenteiden kom-
ponentit käsitellään luvussa 3. 
 
 
Kuva 1. Ilmaeristeinen sähköasema 400/110 kV muunnolla (Fingrid 2015) 
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Rakenteellisesti sähköasema koostuu erilaisista fyysisistä laitteista ja raken-
teista, joilla jokaisella on oma positio asema-alueella. Yleensä sähköasema si-
sältää vähintään neljä osaa: kytkinkenttä, muuntaja, valvomorakennus ja voima-
johto. Tarkemmin sähköasema voidaan lajitella neljään rakeenteellisen ryhmään 
(kantaverkko):  
- päälaitteistot ja -laitteet 
o kytkinlaitoskojeistot (400/220/110 kV) 
o teho- ja päämuuntamot (400/220/110/20 kV) 
o muut suurjännitelaitteet (ylijännitesuojat, tähtipiste-erottimet) 
o kompensointilaitokset 
o kiskostot (pääkiskot, apukiskot) 
o kytkinkentät sekä niiden laitteistot (katkaisijat, erottimet, virta- ja 
jännitemuuntajat, eristimet jne.).  
- apulaitteistot ja -laitteet 
o rele- ja jakokaapit 
o ohjauspisteet tai -taulut 
o omakäyttölaitteisto 
o automaatio 
o viestintälaitteisto (RTU- ja HMI -järjestelmät) 
- muut laitteistot ja -laitteet 
o palo- ja rikosilmoituslaitteistot 
o kulunvalvonta  
o ilmastointilaitteistot 
o jännitteen koetin sekä työmaadoituskaapelit 
o muut suojalaitteet (jännitetyösuojat jne) 
- kiinteät rakenteet 
o aidat, tiet sekä niiden rakenteet 
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o kaapelikanavat/johtotiet 
o rakennukset 
o muuntajabunkkerit- ja suojat 
o mastot (ukkosmastot) 
o perustukset 
o pylväät sekä orret  
o maadoitusruudukko 
o teräsrakenteet. (Seppälä 2001-2003, 8-9) 
 
2.3 Toiminnalliset osat 
Sähköasema voidaan kuvata myös toimintojensa perusteella. Toiminnallisessa 
mielessä sähköasema koostuu useasta osasta joita ovat: 
- pääjärjestelmät 
o 400/220/110/20 kV kytkinlaitokset 
- apujärjestelmät 
o suojaus-, ohjaus-, hälytys-, viestintä- sekä apusähköjärjestelmät 
- muut järjestelmät 
o rikos- ja paloilmoitusjärjestelmät 
o ilmastointijärjestelmät. (Seppälä 2001-2003, 11-12) 
 
 
2.4 Sähköasematyypit  
Sähköasemat on jaoteltu eristemateriaalin mukaan kahteen eri ryhmään – AIS -
ilmaeristeisiin ja GIS SF6 -kaasueristeisiin laitoksiin. Suomessa sähköasemat 
ovat pääosin ilmaeristeisiä (AIS) ulkokytkinlaitostyyppisiä, mutta myös kaasueris-
teiset (GIS) kytkinlaitokset ovat yleistyneet. (ABB 2000-07, Luku 13, 1-6) 
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2.4.1 Ilmaeristeinen kytkinlaitos (AIS) 
Ilmaeristeisessä kytkinlaitoksessa jännitteiset osat on eristetty toisistaan ilmalla, 
jolloin sijoittelussa on otettava huomioon käytössä oleva tila, johtojen tulosuun-
nat, tulevat muutokset (laajennusvara) ja taloudellisuus. Sijoitteluun vaikuttavat 
tontin sijainti, tulevat voimajohdot ja kytkinlaitoksessa käytettävät komponentit. 
Sijoituspaikkana voi olla halli tai ulkokenttä. Ilmaeristeisiä sähköasemia ei 
yleensä rakenneta tiheästi asutuille alueille eikä vaativiin keliolosuhteisiin, koska 
kytkinlaitos tarvitsee tilaa ja kytkinlaitoksen kojeet ovat alttiita sääolosuhteille. 
(ABB 2000-07, Luku 13, 11) 
 
 
Kuvio 1. Kahden muuntajan ulkokytkinlaitos. (ABB 2000-07, Luku 13, 11) 
 
Kuviossa 1 on esitettynä kompakti kahden muuntajan kytkinlaitos, jossa kaksi 
identtistä muuntajaa syöttää verkkoa johdon päästä. Muuntajia ohjataan omilla 
kytkinlaitteistoilla, joten katkaisijahuoltojen aikana asemaa ei tarvitse tehdä jän-
nitteettömäksi. (ABB 2000-07, Luku 13, 1) 
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2.4.2 Kaasueristeinen kytkinlaitos (GIS) 
Kaasueristeisessä kojeistossa SF6-kaasu toimii eristysaineena ja myös katkaisi-
joiden valokaarien sammutusaineena. Kaasukojeiston etuja ilmaeristeiseen ovat 
huomattavasti pienempi tilantarve kuin ilmaeristeisessä, pitkä käyttöikä, vähäinen 
huollon tarve, kevyt ja eristetty rakenne sekä lyhyt asennusaika/käyttöönottoaika 
sähköasemalla. Kaasueristeisiä kojeistoja valmistetaan sekä yksi- että kolmivai-
heisina. Taulukossa 1 on esitetty yksi- ja kolmivaiheisia ABB GIS-kojeistoraken-
teita sekä niiden sähköisiä arvoja. Kojeistot on jaettu neljään rakenneluokkaan 
niiden sähköisten ominaisuuksiensa mukaan. (ABB 2000-07, Luku 13, 5-6) 
 
Taulukko 1. Kaasueristeiset kojeistot teknisine arvoineen. (ABB 2000-07, Luku 
13, 5-6) 
 
 
2.5 Layout 
Ilmaeristeisen sähköaseman layout voi olla esimerkiksi kuviossa 2 näkyvä kak-
soiskatkaisijajärjestelmällä toteutettu asemalayout, jossa on myös kaksi pääkis-
koa. Kaksoiskatkaisijajärjestelmä sisältää nimensä mukaan kaksinkertaisen 
määrän katkaisijoita lähtöä kohden, jolloin katkaisijahuollot voidaan tehdä ilman 
muita kytkentöjä verkossa. Kaksoiskatkaisijoiden lisäksi layoutissa on kahdet 
pääkiskot, joilla lisätään aseman ja sen lähtöjen käyttövarmuutta. Kytkinlaitteiden 
määrästä johtuen tämä asematyyppi on kallis ja layoutiltaan tilaa vaativa. (Aura 
& Tonteri 1993, 334-335) 
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Kuvio 2. 400 kV kaksoiskatkaisijajärjestelmä (duplex), duplex-kiskosto, putkiko-
koojat sekä pantografi- ja vertikaalierottimet. (ABB 2000-07, Luku 13, 13) 
 
 
 
15 
 
 
 
 
Kuvio 3. 110 kV kaksikisko-apukiskojärjestelmä, putkistot ja kiertoerottimet. (ABB 
2000-07, Luku 13, 14) 
 
Kuvion 3 layoutissa on apukiskojärjestelmän lisäksi kaksi pääkiskostoa. Usean 
kiskoston myötä yksi pääkiskoista ja apukisko voidaan tehdä jännitteettömäksi, 
syöttöjä ja kuormituksia voidaan jakaa halutusti ja katkaisijoita voidaan huoltaa 
käytön aikana ilman käyttökeskeytyksiä. Kuten kuvion 2 layoutissa, tämäkin ase-
maratkaisu on kallis toteuttaa, mutta aseman vaatima tila on huomattavasti pie-
nempi kuin duplex -ratkaisuissa. (ABB 2000-07, Luku 13, 3) 
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Kuvio 4. Asemalayout ja kolmen kentän poikkileikkauskuvat, joissa 110 kV kisko-
apukiskojärjestelmä, putkistot ja kiertoerottimet. (ABB 2000-07, Luku 13, 15) 
 
Kuviossa 4 on yleisesti käytössä oleva asemaratkaisu, joka on helposti laajen-
nettavissa. Tässäkin ratkaisussa katkaisijahuolto voidaan tehdä ilman käyttökes-
keytystä ohittamalla pääkatkaisija apukiskon katkaisijaa käyttäen. Aseman läh-
töjä voidaan kytkeä saman katkaisijan perään ja tarvittaessa aseman lähdöt voi-
daan yhdistää muun kojeiston ohi. (Aura & Tonteri 1993, 333) 
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Kuvio 5. Kahden muuntajan rinnankytkentä. (ABB 2000-07, Luku 13, 16) 
 
Kuvion 5 layout on kooltaan pienin ja toteutukseltaan halvin asemaratkaisu. Mo-
lemmille muuntajille on omat katkaisijansa, joten katkaisija- ja muuntajahuollot 
voidaan tehdä ilman käyttökeskeytystä. (ABB 2000-07, Luku 13, 2) 
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3 KOMPONENTIT 
3.1 Suurjännitevoimajohto 
Kantaverkkoa ohjataan 116 sähköaseman voimin. Sähköasemia yhdistävää joh-
totietä Fingridillä on noin 14 400 km (kuvio 8). Kantaverkossa jännitetasoja on 
kolme: 
- 400 kV (4 600 km) 
- 220 kV (2 200 km) 
- 110 kV (7 600 km). (Fingrid 2015) 
 
Kuvio 6. Suomen kantaverkko. (Fingrid 2015) 
 
Suurin osa kantaverkosta on rakennettu päällystämättömällä avojohdolla, jossa 
eristysaineena käytetään ilmaa. Johdinmateriaalina käytetään alumiinia, alumii-
niseoksia ja terästä. Siirtotienä käytetään harustettuja pylväitä, jotka on suojattu 
ukkosjohtimilla (kuviot 7 ja 8). (ABB 2000-07, Luku 13, 11)  
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Kuvio 7. 110 kV avojohtopuupylväs (Korpinen 2008, kappale 3.1.1) 
 
Puupylväitä käytetään yleisesti 220 kV jännitetasoon asti. Kuviossa 7 on esitetty 
harustettu kaksijalkainen 110 kV jännitteen puupylväs, jossa johdon tai johdinpa-
rin eristimet on kiinnitetty suoraan teräsorteen. Teräsorren yläpuolella on vähin-
tään 2 ukkosjohdinta. 110 kV johtimen pystysuora etäisyys maasta on oltava vä-
hintään 6 m tai tiestä vähintään 7 m ja 220 kV vastaavat etäisyydet vähintään 6,5 
m ja 7,5 m. Harustettuja pylväitä käytetään tavallisesti taajamien ulkopuolilla. (Tu-
kes 2015, 17) 
 
Kuviossa 8 on esitetty metallipylväitä, joista a) ja b) ovat vapaasti seisovia, maa-
han valettuja yksijalkaisia 110 kV pylväitä ja c) harustettu 400 kV metallipylväs. 
400 kV jännitteellä johtojen etäisyys maasta on vähintään 8 m. (Tukes 2015, 17) 
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Kuvio 8. Metallipylväät a) 110 kV, b) ja c) 400 kV pylväät. (Korpinen 2008, kap-
pale 3.1.1) 
 
110 kV - 400 kV jännitetasot tunnistaa helposti pylväässä käytettyjen eristimen 
pituudesta tai sen lautasmäärästä:  
- 110 kV jännitteellä eristimen pituus on noin 1 m ja eristinlautasten määrä 
on 6 - 8 kappaletta. 
- 220 kV jännitteellä eristimen pituus on noin 2 m ja eristinlautasten määrä 
on noin 10 - 12 kappaletta. 
- 400 kV jännitteellä eristimen pituus on noin 4 m, jolloin eristinlautasia on 
18 – 24 kappaletta. (Tukes 2013) 
Edellä mainittujen perusteella voidaan sanoa, että yksi eristinlautanen vastaa 
noin 20 kV jännitettä. Kuviossa 9 ja kuvassa 2 on esitelty erityyppisiä eristimiä ja 
niiden rakenteita.  
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Kuvio 9. Eristimet. (Korpinen 2008, kappale 3.1.1) 
 
Kuvion 9 ylärivillä on esitelty yksittäisiä posliinieristimiä, joita käytetään esimer-
kiksi keskijännitesiirtoverkoissa. Ylärivin viimeisenä näkyvästä eristinlautasesta 
voidaan tehdä eristinnippu ketjuttamalla lautaset keskenään, kuten kuvassa 2 on 
esitetty. Tällöin saavutetaan jännitetason vaatima eristystaso. 
  
 
Kuva 2. Petäjäveden uusille 400 kV linjoille tulevat lasieristinketjut. 
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3.2 Kokoojakiskot 
Kiskosto yhdistää sähköaseman muuntajat ja asemalle liittyvät verkot kytkinlait-
teiden välityksellä. Kokoojakiskosto on sekä rakenteellisessa että suunnittelun 
kannalta kytkinkentän tärkein kokonaisuus. Kiskoston tulee kestää nimellis- ja vi-
kavirtojen lisäksi erilaisia mekaanisia kuormia, kuten tuulta, jäätä ja muita luon-
non aiheuttamia kuormia. Kokoojakiskoston materiaali riippuu kiskoston kuormi-
tettavuudesta: yli 1600 A nimellisvirroilla on käytettävä kaksoisjohtimia (alumiini-
köysi) tai putkea, jolla on myös parempi oikosulku- ja koronavoimakesto. Taulu-
koissa 2 ja 3 on esitelty kokoojakiskoston rakennusmateriaaleja ja niiden oikosul-
kukestoisuuksia. 
 
Taulukko 2. Alumiiniköyden kuormitettavuudet ulkona lämpötiloilla +20 - +80 as-
tetta. (ABB 2000-07, Luku 13, 12)  
 
 
Taulukko 3. Alumiiniputkien kuormitettavuus ulkona lämpötiloilla +20 - +80 as-
tetta. (ABB 2000-07, Luku 13, 12) 
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Kokoojakiskostot on jaettu kahteen ryhmään, pääkiskostoon ja apukiskostoon, 
joista ensimmäiseen yhdistytään katkaisijan välityksellä ja jälkimmäiseen erotti-
mien kautta. Kuvissa 3 - 5 on nähtävissä sekä apu- että pääkiskoja. (Seppälä 
2001-2003, 26; ABB 2000-07, Luku 13, 11-12; Fingrid 2015) 
 
 
 
Kuva 3. Kokoojakiskosto 110 kV Junnilan sähköasemalta. (Määttä 2013, kuva 
5336) 
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Kuva 4. Petäjäveden valmisteilla oleva 400 kV kytkinkenttä – edessä kokoojakis-
kosto ilman putkia sekä kiskostoon tulevat putket odottamassa asentamista. 
 
 
Kuva 5. Kokoojakiskostoon tulevat alumiiniputket Petäjäveden 400 kV kytkinken-
tälle. 
 
Kuvan 5 ”AlMgSi” metalliseosputket ovat ulko/sisähalkaisijoiltaan 250/236 mm. 
Kuvan putkilla päästään jopa 6000 A nimellisvirtoihin.  
 
25 
 
 
3.3 Päämuuntaja 
”Tehomuuntajien tehtävänä on muuntaa sähköverkon osan jännite sopivaan ta-
soon joko voimansiirtoon, jakeluun tai kulutukseen sopivaksi. Kantaverkossa käy-
tettävät siirtojännitteet ovat 110, 220 ja 400 kilovolttia.” (Fingrid 2015) 
 
Vaihtosähköverkoissa muuntajan (transformer) toiminta perustuu rautasydä-
messä ja käämityksissä tapahtuvaan sähkömagneettisen induktioon, jossa jänni-
tettä ja virtaa muutetaan siten, että teho pyrkii pysymään vakiona ensiö- ja toisio-
puolilla. Käytännössä muunnosprosessi aiheuttaa tehohäviötä, jolloin osa te-
hosta häviää lämpönä ympäristöön. Muunnosoperaatiossa tulevasta lämmöstä 
johtuen, muuntajan rautasydän ja käämitykset on upotettu muuntajaöljyyn. (Kor-
pinen 2008, kappale 9.1; Fingrid 2015) 
 
 
Kuvio 10. Muuntajan toimintaperiaate (Fingrid 2015) 
 
Muuntajat ovat siirtoverkkojen kalleimpia yksittäisiä investointeja, minkä takia 
muuntajia tulee huoltaa säännöllisesti ja ne tulee varustaa erilaisilla suojalaitteilla 
kuten sähköisillä-, öljy- ja kaasureleillä sekä paine- tai pinnankorkeusantureilla. 
Muuntajan ihanteellinen käyttöikä huollettuna on 50 - 60 vuotta. (Nikkari 2009) 
 
Kuvan 6 muuntajaa käytetään 400 / 110 kV sähköasemalla Forssassa. 400 kV 
jännitetason eristimien pituudesta (noin 4 m) hahmottaa tämänkin muuntajan ko-
koluokan. 
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Kuva 6. Forssan sähköaseman 400/110 kV muuntaja (Määttä 2013, kuva 348) 
 
3.4 Katkaisijat 
Katkaisija (circuit breaker) on keski- ja suurjänniteverkoissa tärkein kytkinlaite 
(Fingrid 2015), jonka on pystyttävä avautumaan ja sulkeutumaan mahdollisim-
man suurella virralla. Käytännössä katkaisijan on pystyttävä katkaisemaan ver-
kossa esiintyvät kuorma- ja vikavirrat ilman, että katkaisija vaurioituu tai että 
muun verkon osan käyttö häiriintyy tai vaarantuu. Katkaisijat toimivat manuaali-
sesti ohjattuna ja/tai automaattisesti releohjattuina. Yleisin syy virtapiirin auto-
maattiseen katkaisuun on verkon ylivirta, oikosulusta johtuva vikavirta tai maa-
sulku. Kuormitetun verkon tai sen osan katkaisu aiheuttaa koskettimien väliin va-
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lokaaren, jonka kautta piiri pysyy suljettuna niin pitkään kunnes valokaari sam-
muu. Katkaisijan jousen ja kytkinlaitteen tila on pystyttävä toteamaan, kuten ku-
vassa 7 voidaan nähdä. 
 
 
Kuva 7. Katkaisijan tilaosoittimet Petäjäveden 400 kV sähköasemalla 
 
Katkaisijan toinen tärkeä ominaisuus on katkaisusta aiheutuvan valokaaren sam-
muttaminen katkaisijassa olevan väliaineen avulla. Katkaisijat on luokiteltu niiden 
sammutusväliaineiden perusteella: 
- ilmakatkaisijoihin 
- SF6-katkaisijoihin 
- tyhjiökatkaisijoihin 
- öljykatkaisijoihin 
- vähäöljykatkaisijoihin. (Korpinen 2008, kappale 9.6.1) 
Ilma- ja öljykatkaisimien valmistaminen on lopetettu – yleensä edellä mainittujen 
korvaajaksi on valittu SF6 -katkaisija tai tyhjiökatkaisija (lähinnä KJ-verkoissa). 
Kuvassa 8 on Halttulan sähköaseman SF6-katkaisija. Katkaisu sekä mahdollisen 
valokaaren sammutus tapahtuu ylemmässä osassa katkaisijaa ja alempi osa toi-
mii eristimenä katkaisijan ja teräsrakenteen välillä. (Korpinen 2008, kappale 
9.6.1) 
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Kuva 8. 110 kV SF6 -katkaisija Halttulan sähköasemalta. (Määttä 2013, kuva 
2518) 
 
Kuvassa 9 on esitettynä Kalajoen tuulivoimalapuiston kojeistolähdön tyhjiökatkai-
sija. Katkaisijaan on yhdistetty erotustoiminto, jossa erotusvälin todentamisena 
toimii vaunu. Erotin on auki kun vaunu on kuvan mukaan edessä ja alhaalla – 
kiinni laitettaessa vaunu siirtyy kojeistoa kohti ja kuvassa näkyvät vaihekosketti-
met yhdistyvät kojeiston vaihekiskoihin. Katkaisijan ja sen viritysjousen asentoin-
dikaattorit näkyvät katkaisijan ohjauspainikkeiden alla. 
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Kuva 9. Siemensin 20 kV ulosvedettävä vaunukatkaisija – tyhjiö väliaineena. 
 
3.5 Erottimet 
Erottimen (disconnector) tehtävä on muodostaa turvallinen avausväli erotettavan 
verkonosan sekä laitoksen välille eli erottaa kaksi verkon osaa luotettavasti toi-
sistaan. Kiinni ollessaan erottimen on kestettävä verkon kaikki kuormitus- ja vi-
kavirrat vaurioitumatta, avautumatta tai liiaksi lämpenemättä. Vaikka erotin kes-
tää verkon virrat, sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu kuormitettujen verkon osien 
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erottamiseen toisistaan, vaan erottaminen tulisi tapahtua vähintäänkin virratto-
mana (= jännitteellinen piiri ilman kuormaa). Erikoisrakenteisella erottimella 
(kuormaerotin) pystytään aikaisemmin mainittujen lisäksi erottamaan ja kytke-
mään tietyn suuruisia kuormitusvirtoja sähköverkoissa. Yleensä erottimet ovat 
moottoreilla varustettuja etäohjattavia kytkinlaitteita, mutta varsinkin keskijännite-
siirtoverkoissa on yleisesti käytetty pelkästään käsin ohjattavia pylväserottimia. 
(Korpinen 2008, kappale 9.6.2; Fingrid 2015) 
 
Usein kytkinkentän erottimiin on lisätty mustakeltaiset maadoitussauvat, joilla 
erotettava johto tai verkon osa saadaan samalla maadoitettua kun erotin avataan 
(kuva 10).  
 
 
Kuva 10. 110 kV erotin luotettavasti auki sekä muuntajan puoleinen linja maadoi-
tettuna. Takana näkyy vastaavanlainen erotin kiinni. Kuva on otettu eräältä säh-
köasemalta Kalajoella. 
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Kuva 11. Erottimen ohjaus voi tapahtua kuvan esimerkissä moottoriohjattuna 
etänä tai itse ohjauspisteessä ja kuvassa näkyvällä kammella käsivoimin. 
 
3.6 Mittamuuntajat 
Mittamuuntajat ovat jännitteen ja virran mittaukseen tarkoitettuja muuntajia, joita 
käytetään mittaus- ja suojauskäyttöön. Niiden tehtävä on muuntaa primääripiirin 
jännite- ja virtasuureet sähkömittauksen (mittaukset) tai suojalaitteiden (releet) 
standardisoiduille alueille eli muuntajat skaalaavat primääripiirin sähköiset arvot 
toisiopiirin laitteiden halutuille mitta-alueille. Lisäksi mittamuuntajilla saadaan gal-
vaaninen erotus ensiö- ja toisiopiirien välille. (ABB 2000-07, luku 10, 1; Korpinen 
2008, kappale 9.3)  
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3.6.1 Virtamuuntaja 
Virtamuuntajan tehtävä on muuntaa sähköverkon suuri primäärivirta pienem-
mäksi toisiopiirien käytettäväksi. Muunto tapahtuu perinteisen muuntajan tapaan 
sydämen ja käämien kautta (kuvio 10). Virtamuuntajassa on yksi tai useampi sy-
dän, jossa muunto tapahtuu. Mikäli kyseessä on useampisydäminen virtamuun-
taja, on jokaisella sydämellä yhteinen ensiökäämi, mutta oma toisiokäämi ja sen 
sydän. Tällöin jokainen toisiokäämi sydämineen toimii omana mittauspiirinään – 
mittaussydän mittauspiirinä ja suojaussydän suojauspiirinä. Ensiö- ja toisiokäämit 
tunnistaa niiden merkinnöistään – ensiökäämi merkitään P1 – P2 sekä toisio-
käämi S1 – S2 kuten kuviossa 11 on esitetty. (ABB 2000-07, luku 10, 1-3 ) 
 
 
Kuvio 11. Virtamuuntajan periaatekuva (Aura & Tonteri 1986, 11)  
 
Virtamuuntajat ilmoitetaan niiden mitoitusensiövirran Ipn, mitoitustoisiovirran Isn, 
mitoitustaakan VA, tarkkuusluokan Cl, mittarivarmuuskertoimen Fs sekä tark-
kuusrajakertoimen P mukaan kuten kuviossa 12 on esitetty. (ABB 2000-07, luku 
10, 1 -3 ) 
 
 
Kuvio 12. Virtamuuntaja T21 merkintätapa 
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Kuvion 12 esimerkissä on siis kyseessä virtamuuntaja, jossa on mittaus- ja suo-
jaussydän (Core 1 & 2). Muuntajan mittaussydämen taakaksi on ilmoitettu 5 VA, 
tarkkuusluokaksi 0,2S ja mittavarmuuskertoimeksi 10. Suojaussydämen taakaksi 
on ilmoitettu 2,5 VA, tarkkuusluokaksi 10 ja tarkkuusrajakertoimeksi P10. Käy-
tännössä kuvion 12 virtamuuntaja on kytketty erään tuulivoimapuistolähdön tuo-
tannonseurantajärjestelmään eli sitä ei käytetä esimerkiksi releen ohjaamiseen 
(suojaussydämen toisiokäämit oikosuljettu). 
 
Kuvan 12 ja kuvion 13 ”Top Core” - virtamuuntaja on hermeettisesti suojattu öljy-
täytteinen virtamuuntaja. Etuina tässä rakenteessa on hyvä kuormitettavuus 
mutta kotelointitavasta johtuen top coren sydämien määrä on pienempi kuin ku-
vion 13 muissa virtamuuntajamalleissa. (Elovaara & Haarla 2011, 212.) 
 
 
Kuva 12. Virtamuuntaja Petäjävedellä. 
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Kuvio 13. Sähköasemien virtamuuntajatyyppejä. (Sjövall & Findell 2009, 80) 
 
3.6.2 Jännitemuuntaja 
Jännitemuuntaja muuttaa ensiöpiirin jännitteen toisiopiireille sopivaksi ja samalla 
eristää ensiö- ja toisiopiirit toisistaan. Kuviossa 14 on esitetty jännitemuuntajan 
peruskytkentä, jossa mittamuuntajan ensiökäämi kytketään mitattavan piirin rin-
nalle joko vaiheiden tai vaiheen ja nollan väliin. Ensiöpuoli merkitään A – B ja 
toisiopuoli a – b. (Aura & Tonteri 1993, 309) 
 
 
Kuvio 14. Jännitemuuntaja (Aura & Tonteri 1986, 117) 
 
Kuten virtamuuntajassa, jännitemuuntajassa voi myös olla yksi tai useampi toi-
siokäämi. Toisiokäämien käyttö jaotellaan kolmeen tapaukseen: 
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- Toisiokäämiä käytetään jännitemittaukseen 
- Suojauskäämiä voidaan käyttää sekä suojaamiseen että mittaamiseen 
- Avokolmiokäämiä käytetään maasulkusuojana. (ABB 2000-07, luku 10, 
8) 
Avokolmiossa oleva maasulkusuoja tarkoittaa sitä, että kolmen yksivaihejännite-
muuntajan muodostaman kolmivaiheryhmän toisiopuolen käämit kytketään avo-
kolmioksi, jonka yksi kulma jätetään kytkemättä mukaan kolmioon. Kolmion ulko-
puolelle jäänyt kulma kytketään maan potentiaaliin kuvion 15 mukaan. 
 
 
Kuvio 15. Avokolmiokäämi. (ABB 2000-07, luku 10, 11) 
 
 
 
 
Kuvio 16. Jännitemuuntajan rakenne (Sjövall & Findell 2009, 83) 
 
Jännitemuuntajia on kahta eri tyyppiä: induktiivinen- ja kapasitiivinen jännite-
muuntaja. Kuviossa 16 on esitetty induktiivinen jännitemuuntaja, jolla on saman-
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lainen toimintaperiaate kuin perinteisellä muuntajalla – ensiöpiirin jännite muun-
netaan yhden rautasydämen välityksellä toisiopiiriin. (Elovaara & Haarla 2011, 
217–218.) 
 
Induktiivisessa jännitemuuntajassa ensiöjännite on riippuvainen verkon nimellis-
jännitteestä, jota mitataan joko vaiheiden tai vaiheen ja nollan väliltä. Kuviossa 
17 on esitetty jännitemuuntajan merkintätapa vaihejännitettä mitatessa. 
 
 
Kuvio 17. Jännitemuuntaja T15 merkintätapa 
 
Kuvion 17 jännitemuuntajassa on yksi ensiökäämi ja toisiopuolella kolme mittaus- 
ja suojauskäämiä. Mitoitusensiöjännite Upn on 20k V:√3 (vaihejännite), mitoitus-
toisiojännitteet Usn 100 V:√3 (vaihejännite) ja viimeisenä avokolmiokäämi 100 
V:3. Jännitemuuntajien taakat ja luokat merkitään samaan tapaan kuin virta-
muuntajissa. (ABB 2000-07, luku 10, 7-9) 
 
Kapasitiivinen jännitemuuntaja eroaa induktiivisesta rakenteeltaan - se sisältää 
kolme toiminnan kannalta olennaista osaa: kapasitiivinen jännitejakaja, induktii-
vinen jännitemuuntaja ja sähkömagneettinen yksikkö, joka suojaa mittamuunta-
jaa jänniteresonoinnilta. Kapasitiivisia jännitemuuntajia käytetään lähinnä vain 
suurjännitepuolella (UN ≥ 110 kV). Kuvassa 13 on esitetty Mäntän sähköasemalla 
sijaitseva yksittäinen kapasitiivinen jännitemuuntaja, jonka rakenne on kuvattu 
kuviossa 18. (Sjövall & Findell 2009, 23.) 
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Kuva 13. Kapasitiivinen jännitemuuntaja. (Määttä 2015, kuva 8293) 
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Kuvio 18. Kapasitiivinen jännitemuuntajan rakenne: 1. kapasitiivinen jännitteen-
jakaja, 2 suurjännitekondensaattori, 3 välijännitekondesaattori, 4 välimuuntaja, 5 
kompensoimiskuristin (resonanssikela), 6 toisioliittimet, 7 muuntajakäämitys, 8 
vaimennuspiiri, 9 virityskela, 10 virityspiirin liittimet ja pienjänniteliittimet (Elo-
vaara & Laiho 2007,282)  
 
3.7 Kompensointilaitteisto 
Sähköasemilla kompensoinnilla voidaan tarkoittaa loistehon kompensointia tai 
maasulkuvirran kompensointia (KJ-verkot). Tässä kappaleessa keskitytään run-
koverkon kompensointilaitteistoon, jolla tuotetaan tai poistetaan loistehoa ver-
kosta. 
  
Sähköverkossa on laitteita, jotka tarvitsevat loistehoa toimiakseen, eikä sitä aina 
voida tuottaa paikallisesti. Tällaisia laitteita ovat verkossa induktiivisena kuor-
mana olevat koneet, kuten esimerkiksi muuntajat ja moottorit, jotka tarvitsevat 
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loistehoa magneettikentän ylläpitämiseen. Edellä mainittujen lisäksi loistehokom-
pensoinnilla voidaan pienentää pätötehohäviötä (kokonaisvirta pienenee lähelle 
pätövirtaa), joka tarkoittaa myös sitä, että pätötehoa voidaan siirtää samassa joh-
dossa enemmän. Kondensaattori on ideaalinen komponentti liian induktiivisen 
loistehotarpeen kompensoimiseen verkosta sen sähköenergian varastoimisky-
vyn takia. Jakeluverkoissa loisteho kompensoidaan yleensä rinnakkaiskonden-
saattoriparistoilla. (Korpinen 2008, kappale 9.7)  
 
Loistehotuotannon tulee olla tasapainossa (kulutus + häviöt) sitä tarvitsevien lait-
teiden kanssa. Loistehoepätasapaino vaikuttaa verkon jännitetasoon siten, että 
esimerkiksi liiallinen loistehotuotanto nostaa verkon jännitettä.  Liika loisteho voi-
daan poistaa verkosta reaktorin (rinnakkaiskuristimen) avulla. Kuristimet ovat in-
duktiivisia kuormia, jotka toimivat päinvastoin kuin kondensaattorit. Reaktoreita 
tarvitaan yleensä pienen kulutuksen aikana, jolloin johtojen tuottama loistehoa 
pitää saada kompensoitua pois verkosta. Loistehoa voidaan kompensoida verk-
koon keskitetysti siihen tarkoitetuilla laitteistoilla (kuva 14).  (ABB 2000-07, luku 
10, 7-9) 
 
 
 
Kuva 14. Kompensointilaitteistoja: Reaktorit vasemmalla ja kondensaattorit oike-
alla. (Hautaniemi Olli, 38) 
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Kuvan 14 reaktorit on rakennettu sylinterin sisään sylinterin muotoisista kolmesta 
yksivaiheisesta keloista joiden jäähdytykseen käytetään ilmaa (ilmasydäminen). 
Reaktorit on kytketty rinnan kuormaan nähden. (Elovaara & Laiho, 2007, 287)  
 
Runkoverkoissa, varsinkin 400 kV jännitetasossa, kompensointi tehdään sarja-
kompensointina, jolloin kondensaattorit kytketään sarjaan kompensoitavan ver-
kon kanssa. Sarjakompensoinnin tarkoitus ei niinkään ole poistaa loistehoa ver-
kosta vaan pienentää siirtotien reaktanssia sekä jännite- ja siirtohäviöitä. Keski-
jännitepuolella kompensointia tehdään yleensä rinnankompensointina, jossa 
kondensaattorit kytketään kompensoitavan verkon rinnalle, jolloin kondensaatto-
riparistot ruokkivat verkon loistehokuormaa. (ABB 2000-07, luku 10, 7-9; Hauta-
niemi 2014, 39) 
 
3.8 Toisiojärjestelmä 
Sähköasemalla toisiojärjestelmän (apujärjestelmät) tarkoitus on valvoa, ohjata 
sekä suojata primäärijärjestelmän prosesseja. Suurin osa em. prosesseista on 
automaattisesti toteutettuja toimintoja, joita valvotaan keskitetysti esimerkiksi val-
vontakeskuksesta. Seuraavissa kappaleissa käsitellään toisiojärjestelmän lait-
teistoja ja kokonaisuuksia. 
 
3.8.1 Toisiojärjestelmän kaapelointi 
Sähköasemaprojekteissa tapahtuva kaapelointi on pääosin toisiojärjestelmän pii-
rissä tapahtuvaa kaapelointia. Kantaverkkojen sähköasemien toteutuksessa on 
kaapelityypeiksi valittava Fingridin ”hyvät asennustavat” – ohjeiden mukaan:  
- 220 kV ja 400 kV kentille (myös kentän läpi menevät kaapelit), 
muunnoille sekä reaktori-laitoksille menevien kaapeleiden tulee olla EMC 
–suojattuja, esimerkiksi MCCMK, MCCMO –kaapelityypit. 
- Muilla jännitetasoille sekä prosessikaapeloinnille sisätiloissa riittää EMC 
suojaamaton MCMK-kaapelointi. 
- MMJ/MMO saa käyttää vain aseman sisäisessä kaapeloinnissa. 
41 
 
 
- Kuitukaapeleiden tulee soveltua ulkokäyttöön. (Fingrid , Hyvät 
asennustavat 2013) 
 
 
Kuva 15. Kaapelireitti kytkinkentältä asemalle 
 
Kuvassa 15 näkyy Petäjäveden 400 kV kytkinkentältä asemarakennukseen me-
nevä kaapelireitti. Usein kaapelitie rakennetaan elementeistä mutta tässä tapauk-
sessa kaapelitien pohja on valettu työmaalla. Tässä ojassa kaapeloinnit ovat pää-
osin EMC – suojattuja MCCMK- ja MMCMO – kaapeleita. Oranssi kaapeli on 
kuitua.  
 
3.8.2 Suojareleet 
Suojarele on sähköverkon suureita mittaava laite, jonka tehtävä on suojata säh-
köverkon laitteita ja järjestelmiä sekä verkon käyttäjiä erilaisissa vikatilanteissa. 
Erilaisia vikatilanteita voi olla mm. oikosulut, maasulut, ylikuormitukset, yli- ja ali-
jännitteet ja erilaiset katkokset. Releen toiminta perustuu mittamuuntajan anta-
man arvon vertaamiseen asetettuun toimintarajaan. Toimintarajan ylittyessä tai 
alittuessa rele havahtuu ja toteuttaa laukaisun joko välittömästi tai releen asetuk-
siin määritetyn ajan kuluttua mikäli tila ei ole poistunut. (ABB 2000-07, luku 10, 
14-15) 
42 
 
 
Jotta relesuojaus on hyvin toteutettu, siltä vaaditaan: 
- Selektiivisyyttä – katkaisun tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä 
vikapaikkaa. 
- Katkaisun pitää tapahtua riittävän nopeasti, jotta vian aiheuttamat vaarat, 
vauriot, häiriöt ja haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. 
- Verkon stabiilisuuden tulee säilyä kaikissa olosuhteissa. 
- Suojauksen tulee kattaa koko suojattava järjestelmä. 
- Toteutuksen tulee olla käyttövarma sekä mahdollisimman yksinkertainen. 
- Suojauksen käytettävyyden tulee olla hyvä sekä kustannustehokas. 
- Suojaus on oltava koestettavissa käyttöpisteessä. (Elovaara & Laiho, 
2007, 389-390) 
Suojareleet on jaoteltu seitsemään eri ryhmään niiden tarjoamien suojaustapojen 
perusteella: 
- ylivirtareleet 
- yli- ja alijännitereleet 
- taajuusreleet 
- suunta- ja tehoreleet 
- epäsymmetriareleet 
- vertoreleet 
- distanssireleet. (Mörsky, 1992, 210-226) 
 
Vanhimmat käytössä olevat releet ovat olleet sähkömekaanisia, joissa sähköis-
ten arvojen vertaaminen perustuu mekaaniseen voimaan ja liikkeeseen (kuva 
17). Staattiset (elektroniset) releet tulivat markkinoille 1960, jolloin mekaaniset 
laitteistot korvattiin elektroniikalla. Releen fyysisen koon pienentymisen lisäksi 
staattisilla releillä pystytään toteuttamaan tarkempia, nopeampia ja mekaanisia 
releitä vaativampia suojaustoimintoja. Haittapuolena sen sijaan oli tarve apusäh-
kölle ja herkkyys ylijännitteille sekä magneettisille häiriöille. Vuoden 1980 alusta 
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lähtien releet ovat pohjautuneet mikroprosessoritekniikkaan (kuva 16). Mikropro-
sessoritekniikan myötä releet voitiin yhdistää tiedonsiirtoväylään, jonka kautta 
suojareleen tietoja voitiin siirtää ylempään automaatioon. (ABB 2000-07, luku 10, 
14-15; Korpinen 2008, kappale 5.6) 
 
 
Kuva 16. ABB REF630 suojarele. 
 
Kuvista 16 ja 17 voidaan hahmottaa kokoeroa, jonka releiden kehitys on saanut 
aikaan. Mikroprosessoritekniikkaan perustuva rele on kooltaan noin 1/8 kuin 
edeltäjänsä jonka lisäksi releen suojaominaisuudet ja muut ominaisuudet ovat 
moninkertaiset. Mekaanisilla suojareleillä pystyttiin suojaamaan vain yhtä suoja-
kohdetta relettä kohden. 
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Kuva 17. Mekaaninen suojarele merikosken voimalaitoksen museosta 
 
3.8.3 Apusähköjärjestelmät 
Apusähköjärjestelmän tehtävänä on järjestää sähkönsyöttö aseman ensiö- ja toi-
siopiirin laitteille ja varmistaa aseman käyttövarmuus. Sähköaseman apusähkö-
järjestelmät on jaettu kahteen omaan osioon: omakäyttöjärjestelmä (400/230 
VAC) ja tasasähköjärjestelmä (110 tai 220 VDC).  (Ojavalli 2011, 20) 
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Omakäyttöjärjestelmään, eli vaihtosähköjärjestelmään kuuluvat lähinnä aseman 
pienjännitelaitteet ja järjestelmät, joita ovat esimerkiksi tasasähköjärjestelmän 
syöttö, asema-alueen valaistus, asemarakennuksen lämmitys sekä alueella ole-
vat voima- ja pistorasiaryhmät. Omakäyttöjärjestelmän syöttö voidaan järjestää 
asemalle pienjännitesyöttönä mutta yleensä asemalla on tehtävään tarkoitettu 
omakäyttömuuntaja ja siihen liittyvä kojeisto. (Ojavalli 2011, 20) 
 
Tasasähköjärjestelmän tulee olla varmennettu – sen tulee varmistaa aseman hal-
linta- ja suojalaitteiden toimivuus. Tasasähköjärjestelmiä on yleensä kaksi, ja ne 
ovat toisistaan erillään ja ristiin varmennettuja. Tasasähköjärjestelmää ja sitä var-
mentamaa akustoa syötetään omakäyttökeskuksesta tasasuuntaajia käyttäen. 
Akuston tulee varmentaa ainakin suojareleet, kaukokäyttö, katkaisijoiden viritys-
moottorit, erottimien ohjausmoottorit ja lukitusjännitteet. Omakäyttösähkönsyötön 
vian ilmentyessä akuston tulisi varmentaa aseman laitteistot ainakin kymmenen 
tunnin ajan. 220 VDC ja 110 VDC jännitetasojen lisäksi asemalla voi olla myös 
24 V,48 V sekä 60 V tasasähköjärjestelmät, mutta ne ovat yleensä tuotettu 
DC/DC -muunnolla päätasasähköjärjestelmästä. 24 VDC ja 48 VDC käytetään 
lähinnä automaatiojärjestelmissä, merkinanto- ja hälytysjärjestelmissä sekä kau-
kokäyttöjärjestelmän apujännitteenä. (Siivonen 2007, 17-18) 
 
  
 
 
Kuva 18. Akkuhuone Petäjäveden sähköasemarakennuksessa. 
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Kuvassa 18 on nähtävissä tasasähköjärjestelmän akusto. Huoneessa on kah-
dennettu akusto, joissa molemmissa jännite 220 VDC. 
 
3.8.4 Automaatio- ja tietoliikennelaitteistot 
Sähköasema-automaatio hoitaa sähköasemaan liittyvän ohjauksen, mittauksen, 
säädön, ja valvonnan. Sähköaseman suojaamisen hoitavat edelleen releet mutta 
nekin ovat nykyisin hyvin integroitu sähköaseman automaatioon muun muassa 
tiedonsiirtoväylien välityksellä. Releiden kautta hoidetaan mm. mittauksia, tapah-
tumatiedostojen kirjauksia ja kytkinlaitteiden ohjaamista. (Ojavalli 2011, 20-21) 
 
Tietoliikennejärjestelmät toimivat siltana niin aseman sisäisessä tiedonsiirrossa 
kuin ulkopuolisessa liikenteessä. Laitteiden välisenä tiedonsiirtoväylänä on käy-
tetty kuparia tai valokuitua. Kuparia käytetään lähinnä aseman sisäisessä tiedon-
siirrossa ja kuitua aseman ulkopuolella. Tietoliikenteen keskeisenä osana toimii 
RTU (Remote terminal unit) kaukokäytön ala-asema, jonka kautta sähköasemaa 
ja sen toimintoja voidaan ohjata etäisesti. RTU on myös rajapinta automaatiojär-
jestelmään, jonka kautta asemalta saadaan kytkinlaitteiden tilatiedot, mittaukset, 
ohjaukset sekä tapahtuma- ja hälytystiedot valvomo-ohjelmistolle. Kuvassa 19 on 
RTU ja sen perusosat: mustat jännitelähteet, CPU-kortit ja tietoliikenneportit. 
(Ojavalli 2011, 21) 
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Kuva 19. RTU ennen asentamista. 
 
Paikallinen ohjaus tapahtuu HMI:n (Human Machine Interface) kautta.  HMI voi 
olla integroituna tietoliikennekaappiin, mutta yleensä sen tehtävää ajaa tavallinen 
pöytäkone, joka on yhdistetty aseman sisäverkkoon (Ojavalli 2011, 21). Kuvassa 
20 on esitetty HMI-keskusyksikkö, joka on täysin passiivinen. Kyseinen laite ei 
sisällä yhtään liikkuvaa osaa (SSD-kiintolevy ja passiivinen jäähdytys).  
 
 
Kuva 20. HMI keskusyksikkö Petäjävedellä. 
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4 SÄHKÖASEMARAKENTAMINEN 
4.1 Sähköasemaprojektit 
Tämän opinnäytetyön kirjoittamisen hetkellä Fingridillä on meneillään yli 20 säh-
köasemahanketta eri puolella suomea. Hankkeet liittyvät suurelta osin 400 kV 
jännitetason sähköasemien päivittämiseen, laajentamiseen tai uudelleen raken-
tamiseen. Seuraavissa kappaleissa käsitellään Fingrdin kahta sähköasemapro-
jektia, joissa Empower PN Oy toimii pääurakoitsijana. (Fingrid 2015) 
 
4.1.1 Mänttä 
Fingrid Oy toimii tilaajana uudella Mäntän 110 kV kytkinlaitoksella, joka sisältää 
kuusi 110 kV kenttää, 1 PK (pääkisko) + AK (apukisko) 1 kiskojärjestelmän, kis-
kokatkaisijakentän sekä uuden valvomorakennuksen.  Vanhan Mäntän sähkö-
aseman lähdöt siirretään vaiheittain uudelle kytkinkentälle, jonka rakentaminen 
on aloitettu 06/2015 ja sähköasema otetaan käyttöön kesäkuun 2016 aikana. To-
teutuksen investointikustannus on noin kolme miljoonaa euroa. Sähköasemapro-
jekti toteutetaan ”avaimet käteen ” -periaatteella, jolloin asema luovutetaan tilaa-
jalle täysin valmiina. Kuvassa 21 näkyy rakenteilla oleva uusi kytkinkenttä ja sen 
taustalla näkyvä vanha kytkinkenttä, joka poistuu käytöstä uuden myötä. (KVM-
lehti, 22.6.2015) 
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Kuva 21. Mäntän uusi kytkinkenttä ja sen takana näkyvä vanha kytkinkenttä (Em-
power PN Oy) 
 
4.1.2 Petäjävesi 
Fingrid Oy rakennuttaa Petäjävedellä 400 kV jännitetason sähköaseman, jonka 
tarkoituksena on parantaa alueen kantaverkon käyttövarmuutta. Asema toimii 
aluksi 220 kV jännitteellä, josta siirrytään vaiheittain 400 kV jännitetasoon. Ase-
malle rakennetaan nelikenttäinen 400 kV duplex-kytkinlaitos, laajennetaan ase-
malla jo olevaa 110 kV kytkinlaitosta, lisätään 400 MVA muuntaja ja 20 kV kyt-
kinlaitosreaktoria varten. Uuden aseman myötä olemassa olevan aseman suo-
jaus-, ohjaus-, valvonta- ja apusähköjärjestelmät uusitaan. Petäjäveden uusi kyt-
kinkenttä rakennetaan käytössä olevien voimalinjoen alle, joten rakentamisen ai-
kana pääurakoitsijalta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Asema valmistuu syk-
syyn 2016 mennessä.  Kuvassa 22 on esitetty rakenteilla oleva 400 kV kytkin-
kenttä ja sen molemmin puolin kulkevat voimalinjat (110 kV & 220 kV). Kyseinen 
kytkinkenttä otetaan aluksi käyttöön 220 kV jännitteellä mutta myöhemmässä vai-
heessa käyttöön tulee 400 kV jännitetaso. (Fingrid 2015) 
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Kuva 22. Petäjäveden kytkinkenttä ja muuntajabunkkeri käytössä olevien voima-
linjoen alapuolella. 
 
4.2 Päätoteuttaja 
Päätoteuttaja on tilaajan tai rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija, joka on sitou-
tunut toteuttamaan urakkasopimuksessa määritetyt työt. Päätoteuttajalla on vel-
vollisuuksia ja vastuita, jotka ovat määritetty työturvallisuuslaissa (205/2009) 2 
§:n 4. Työmaan kokonaisjohdon ja valvonnan lisäksi päätoteuttajan vastuulla on: 
- työmaan ennakkoilmoituksen tekeminen työsuojelupiirille. 
- valita pätevät urakoijat- ja turvalliset työmenetelmät työmaalle. 
- nimetä työmaan vastuuhenkilöt. 
- huolehtia 
o työmaan turvallisuudesta 
o rakennusprojektin osapuolien toimintojen yhteensovittamisesta 
o yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä urakoitsijoiden. 
kesken 
o työpaikan vaaratekijöiden ilmoittamisesta urakoitsijoille ja heidän 
työntekijöilleen 
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o työmaan yleisten olosuhteiden ja työvaiheiden ajoituksista. 
(Lehtinen 527) 
Päätoteuttaja on myös velvollinen ilmoittamaan kaikkien työmaalla työskentele-
vien urakoitsijoiden työntekijöiden tiedot keskitetysti veroviranomaiselle. (Vero.fi 
2016) 
 
4.3 Toteutusorganisaatio 
Sähköaseman työmaatoimintoja aloittaessa projektille on valittu projektiryhmä, 
jonka keskeisenä tehtävänä on viedä projekti alusta loppuun. Jokaisella projektin 
jäsenellä on oma roolinsa – ”kaikki eivät tee kaikkea vaan kullakin on oma tehtä-
vänsä”. On varmistettava, että projektin kannalta oleelliset tehtävät on jonkun 
projektiryhmän jäsenen vastuulla. Tyypillisissä projekteissa on ainakin seuraavat 
jäsenet: projektipäällikkö, projektiryhmä, projektin johtoryhmä ja tilaaja. (Karlos & 
Martinsuo & Kujala 2006, 287-288).  
 
Fingridin sähköasemaprojekteissa projektiryhmän jäsenien pätevyys ja ammatti-
taito ovat hyvin tärkeissä rooleissa projektiryhmää valittaessa. Projektiryhmät on 
hyväksytettävä tilaajalla ennen projektin virallista aloittamista. Petäjäveden säh-
köasemaprojekti luonnehditaan keskisuureksi (Salonen 2015) ja sen projekti-
ryhmä koostuu seuraavista jäsenistä: projektipäällikkö, työmaapäällikkö, raken-
nustöiden valvoja, projekti-insinööri, asentajaryhmä ja työmaapäällikön sijainen 
tarvittaessa.  
 
4.4 Esi- ja pääsuunnittelu 
Hyvä suunnittelu antaa pohjan hyvälle ja kustannustehokkaalle projektille. Suun-
nittelun osuus karkeasti arvioiden on vain 10 % kokonaiskustannuksesta vaikka 
se yleensä on projektin laajin kokonaisuus (Projektinhallintakurssi 2006). Suun-
nittelu aloitetaan ennen kuin projektisopimusta on edes allekirjoitettu (=tarjous-
laskenta) ja yleensä tämä osuus on tilaajalle ilmainen. 
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Empowerilla sähköasemasuunnittelu voi mennä esimerkiksi kuvion 19 mukaisesti 
(vaihtelee projektin mukaan). 
 
 
Kuvio 19. Sähköasemasuunnittelun rakennekaavio. 
 
Esisuunnittelut aloitetaan heti projektin aloituksen jälkeen. Esisuunnittelu toteu-
tetaan tilaajan haluamien detaljien mukaan ja pääkomponentit hyväksytetään asi-
akkaalla ennen hankintaa. Esisuunnittelu on projektin aikataulun kannalta kriitti-
sin vaihe, koska pääpiirikomponentit pitää hyväksyttää sekä tilaajalla että hankin-
nasta vastaavalla henkilöllä. Tilausviivästykset voivat lisätä toimitusaikaa kuu-
kausilla (Hakala 2015). Kun pääpiirikomponentit on varmistettu, aloitetaan pää-
suunnittelu, jossa suunnitellaan esimerkiksi sähköaseman aluesuunnitelmat 
sekä niiden maanrakennusalueet, perustukset, maadoitukset ja kaapelireitit. 
Pääsuunnittelu jakautuu kuvion 19 mukaisesti sähköasemasuunnittelun omille 
osa-alueille, joista vastaa jokaisen osion oma suunnittelija.  
 
4.5 Hankinta ja alihankinta 
Hankinta voi käsitteenä tarkoittaa fyysistä materiaalia tai työmaalle sijoittuvaa 
työpanosta. Työmaalla tapahtuva muulle kuin pääurakoitsijalle kuuluvat työpa-
nosta kutsutaan alihankinnaksi. Sähköasematyömaalla suurimmat hankinnat liit-
tyvät yleisesti sähköaseman toiminnan kannalta olennaisiin komponentteihin: 
muuntajiin, kytkinlaitteisiin, teräsrakenteisiin, kiskostoihin, maadoituskupareihin 
ja kaapeleihin. Edellä mainituista teräsrakenteiden, kiskoston, kuparin ja joiltakin 
osin kaapelin hinnat riippuvat paljolti niiden materiaalien markkinahinnoista (me-
tallit). Muiden hankintojen hinta voi vaihdella paljonkin toimittajien suhteen. Han-
kintojen toimitusajat vaihtelevat saatavuuden mukaan. Kriittisimmät hankinnat 
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ovat primaaripiirin laitteistot, joiden toimitusajat voivat olla jopa 6-12 kuukautta. 
(Empower PN Oy, sisäinen projektimateriaali) 
 
Alihankinnan määrä riippuu siitä miten paljon pääurakoitsija voi toteuttaa raken-
tamista työmaalla. Yleensä tekeminen keskittyy omaan ydinosaamiseen ja loput 
tehdään aliurakoinnilla. Sähköasemaprojekteissa ydinosaaminen keskittyy 
yleensä sähköaseman keskeiseen osaan eli aseman sähkörakentamiseen ja sen 
ulkopuoliset työt, kuten maanrakennus ja perustustyöt, tehdään alihankintana. 
 
4.6 Rakennustyöt 
Tyypillisesti sähköasemalle tehtäviä rakennustöitä ovat: maa- ja pohjarakenne-
rakennus-, tierakennus-, perustus- ja pylväs-, kojeteline- ja kojeasennus-, kaape-
likanava- ja kaapelireittityöt. Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainit-
tuja rakennus- ja asennustöitä yleisellä tasolla. (Empower PN Oy, tarjousmateri-
aalit) 
 
4.6.1 Maanrakentaminen 
Maanrakentamisen laajuus riippuu tilaajan ja pääurakoitsijan sopimuksesta, 
mutta esimerkiksi Petäjäveden ja Mäntän sähköasemaprojekteissa urakka-alu-
eet luovutetaan -1 m valmiista tasosta. Maanrakentamisesta toimitetaan selos-
tus, joka sisältää kaikki maanrakennusurakan sisältämät työt ja niiden vaatimuk-
set. Päätoteuttaja vastaa siitä, että aliurakointi tehdään tilaajan vaatimuksien mu-
kaan. Yleisesti ottaen maanrakennus sisältää kaivuuta, massanvaihtoa, tiivis-
tystä ja tarpeen vaatiessa louhintaa. Usein maanrakennusurakoihin kuuluvat 
myös salaojakaivojen ja suodatinkankaiden asentaminen kentälle. Lopputulok-
sena on riittävän kantava maa tilaajan haluamassa tasossa.  (Empower PN Oy, 
tarjousmateriaalit) 
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Kuva 23. Petäjävedellä portaalikaivannon lähtötaso. (Empower PN Oy) 
 
Kuvassa 23 näkyy Petäjävedellä maanrakennusurakoitsijan vastaanottama 
maanrakentamisen aloitustaso. Kyseessä on siis portaalikaivanto, jonka päälle 
rakennetaan portaalien betonivalut.  
 
 
Kuva 24. Maanrakennuksen lähtötaso Mäntässä – vasemmalla portaalikaivanto. 
(Empower PN Oy) 
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Kuvassa 24 on esitetty Mäntän vastaava lähtötaso kuin Petäjävedellä. Kuvista 
huomaa, että Petäjäveden ympäristö on huomattavasti haasteellisempi urakoit-
sijalle kuin Mäntän sähköasematyömaalla. 
  
4.6.2 Kaapelireitit 
Sähköaseman pääkaapelireitit rakennetaan pääreittien varteen kenttien mukai-
sesti huomioiden mahdolliset laajennustarpeet tulevaisuudessa. Kaapelireitit ra-
kennetaan yleensä kaapelikanavilla, mutta joissakin tilanteissa voidaan käyttää 
myös putkituksia. Kaapelikanavat ovat roudalta suojattuja ja vettä läpäiseviä va-
luja, jotka voidaan valaa paikalla tai rakentaa valmiista elementeistä. Mikäli ka-
navat rakennetaan paikallisvaluina, täytyy niiden täyttää tilaajan betonivaluvaati-
mukset. Kanavat rakennetaan vettä läpäisevälle kerrokselle, jossa on salaojaput-
kitus. Kuvissa 25 ja 26 on Petäjävedellä ja Mäntän sähköasematyömailla käytetty 
matala kaapelikanavatyyppi kolmella kaapelilokerolla, joista kahdessa kulkee oh-
jauskaapeleita ja yhdessä voimakaapeleita. Kojeille tulevat kaapelit viedään ku-
vassa 25 näkyvissä keltaisissa PVC -putkissa, jotka ovat vähintään 60 cm:n sy-
vyydessä lopullisesta tasosta. 
 
 
Kuva 25. Kaapelireitti Petäjäveden kytkinkentällä (Empower PN Oy) 
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Kuva 26. Kaapelikanava Mäntän sähköasemalla (Empower PN Oy) 
 
Kuvassa 26 näkyy risteämäkohtaan asennetut hyllyt, joilla risteämä saadaan py-
symään siistinä ja kaapeleiden kulkusuunnat voidaan määrittää helposti. Kaape-
likanavat on peitetty kuvassa näkyvillä painekyllästetyillä puilla rakennetuilla le-
vyillä, jotka toimivat samalla kulkureittinä kentällä.  
 
4.7 Asennustyöt 
Seuraavat luvut käsittelevät sähköasematyömaalla tapahtuvaa ”fyysistä” asenta-
mista, joka on toteutettu valmistajan asennusohjeiden sekä Fingridin ”hyvät asen-
nustavat 2013” -oppaan mukaan.  
 
4.7.1 Perustustyöt ja maadoitusverkko 
Maanrakennustöiden alettua rakennetaan myös ensimmäiset perustukset sähkö-
aseman teräsrakenteille. Suurien rakenteiden perustukset, kuten muuntaja- ja 
400 kV kentän perustukset rakennetaan routarajan alle. 110 kV kentän perustuk-
sissa voidaan käyttää myös routarajan päälle asennettavia perustuksia, mikäli 
tilaaja hyväksyy ne. Perustuksien tulee täyttää tilaajan esittämät vaatimukset niin 
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materiaaliltaan kuin toteutustavaltaan (SFS-EN 1997-1). (Empower PN Oy, sisäi-
nen projektimateriaali). 
 
 
Kuva 27. Routarajan alle tulevia perustuksia. (Empower PN Oy) 
 
Kuvassa 27 näkyvien isojen portaaliperustuksien tulee kestää mekaanisen rasi-
tuksen lisäksi myös aseman mitoitusoikosulkuvirtoja. SFS -käsikirja 601 kappale 
4 määrittää mekaanisia vaatimuksia, jotka on huomioitava perustuksien ja niihin 
liitettävien laitteiden mitoittamisessa. Huomioitavia asioita on esimerkiksi: 
- omapaino 
- vetokuorma 
- asennuskuorma 
- jää- ja tuulikuormat 
- kytkentä- ja oikosulkukuormat 
- johtimen katkeaminen 
- seismiset kuormitukset (värähtely, maanjäristys). (SFS 601, 38) 
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Sähköaseman alueelle, perustuksien ympärille rakennetaan maadoitusverkko 
”perusmaadoitus”, jonka tarkoituksena on tasata potentiaalierot (kosketus- ja as-
keljännite), pienentää maadoituksen aaltoimpedansseja ja pienentää maadoi-
tusimpedanssia sähköaseman alueella. Kaikki metallirungot ovat yhdistetty maa-
doitusruudukkoon: aidat, perustusraudat, teräsrakenteet, seurantamaat ja lisäpo-
tentiaalimaadoitukset. 
 
Fingridin ohjemateriaaleissa määritetään 400 kV jännitetason ruudukon kooksi 
enintään 20 x 20 m maadoituksen kuparin poikkipinnan ollessa 95 mm2 ja 110 
kV vastaavat mitat 10 x 10 m ja kuparin poikkipinta-ala 25 mm2. Maadoitusverkko 
asennetaan vähintään 0.7 m syvyyteen maanpinnasta. Usein pelkällä maadoi-
tusverkolla ei saada riittävän pientä maadoitusimpedanssia aikaan, jolloin joudu-
taan vetämään lisämaadoituselektrodeja esimerkiksi kaapelikaivantoihin. Kupa-
rien liitokset tulee tehdä varmalla liitostavalla, jollainen on esimerkiksi kupari-
juotos tai hydraulinen puristusliitos (C-liitin). Kaikkien liittimien tulee kestää samat 
sähköiset ja luonnon aiheuttamat kuormitukset kuin muutkin sähköaseman kom-
ponentit. (Empower PN Oy, sisäinen projektimateriaali) 
 
 
Kuva 28. Teräsrakenteen maadoitus. 
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Kuvassa 28 on nähtävissä perustuksen ja kojeen teräsrakenteen maadoitus. Ra-
kenne on yhdistetty maadoitusverkkoon tuplakupareilla, koska rakenteeseen 
asennetun kojeen pitää kestää järjestelmän oikosulkuvirrat. Putkesta tuleva 25 
mm2 kupari on kaapeleiden seurantamaa ja 2 tulevaa 25 mm2 ovat laiteryhmän 
kahden muun vaiheen rakenteiden yhdistävät kuparit. Kaikki perustukselle tule-
ville kupareille tehdään z-lenkki, joka estää kuparin venymisen jos maa elää ajan 
myötä. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista vaihtaa maamassoja maadoitus-
verkon alueelta mahdollisen kuparikorroosion myötä. 
 
4.7.2 Kaapelointi 
Suurin osa sähköasemalla tapahtuvasta kaapeloinnista liittyy toisiopiirin kaape-
lointiin. Kentältä tulevat kaapelit ovat EMC -suojattuja maakaapeleita ja asema-
rakennukset sisäiset kaapelit maakaapeleita ilman EMC-suojausta. Kaapelit pää-
tetään siistiin järjestykseen keskuksen riviliittimille, käyttämättömät johtimet mer-
kitään tilaajan vaatimalla tavalla ja taitetaan siististi keskuksen kouruihin. Merkin-
nät tulee tehdä (kuva 29) keskuksen sisälle varmalla merkintätavalla esimerkiksi 
kuvassa näkyvin RST-merkinnöin. Kuvassa kaapelit on niputettu riviliittimille tu-
levan järjestyksen mukaan, jolloin ne saadaan mitoitettua oikean pituisena ja jär-
jestyksessä keskuksen riviliittimille. Keskuksen läpivienti tulee toteuttaa siten, 
että keskuksen kotelointiluokka ei huonone ja vedonpoisto on luotettavasti kiinni-
tetty. Mikäli keskuksen kotelointi on metallinen, täytyy myös läpivientien olla me-
tallisia, tai vaihtoehtoisesti Roxtec–läpivientejä. 
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Kuva 29. Läpiviennit sisäkeskukseen. 
 
Kaapelit on päätettävä kutistesukalla, kuten kuvasta 29 voidaan nähdä. Mikäli 
johtimilla on parisuojauksia, ne kutistetaan erikseen omalla sukalla. Merkinnät on 
tehty suunnittelukuvissa näkyvien numerointien mukaan. Kaapeleiden asennuk-
set hyllyihin tehdään siististi poolattuna ja sidottuna. 
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Kuva 30. Kaapelien päättämistä ulkokeskukseen.  
 
Kuvassa 30 on esitetty ulkokeskuksen sisältö. Kaapelit järjestellään vedonpois-
torimaan samassa järjestyksessä kuin missä ne asennetaan riviliittimille (ylhäältä 
alaspäin). Asennettavat johtimet mitoitetaan siten, että ne saadaan siististi riviliit-
timille. Käyttämättömiä johtimia ei katkaista vaan ne merkataan ja niputetaan siis-
tisti johtokouruun. 
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4.7.3 Rele- ja jakokaapit 
Rele- ja jakokaappien toimituksien haasteet alkavat jo suunnitteluvaiheessa. 
Suurimmat virheet rele- ja jakokaappien ”asennustyöstä” tapahtuvat jo suunnitte-
lupöydällä:  
- väärin suunniteltu fyysinen mitoitus suhteessa kaapeleiden, riviliittimien 
ja laitteiden määrään nähden 
- alimitoitetut johtokourut kaapeleille ja niiden johtimille 
- huonosti ja epäkäytännöllisesti toteutettu kojesijoittelu keskukseen. 
- alimitoitettu kaapeleiden ja johtimien kiinnityspaikkojen määrä 
- alimitoitettu maadoitusliittimien määrä 
- tehty huolimaton suunnittelu esimerkiksi johtimet väärällä puolella liitintä 
jne. (Fingrid, hyvät asennustavat) 
Huono suunnittelu tai liika säästäminen johtaa yleensä huonoon asennusjälkeen. 
Kaapit tulee suunnitella siten, että niissä on vähintään 10 % laajennusvara. . 
(Fingrid, hyvät asennustavat) 
 
Teknisessä mielessä rele- ja kytkentäkaappien tulee soveltua siihen paikkaan 
mihin ne on tarkoitus asentaa (IP -luokituksien on oltava ulkona vähintään IP34 
ja sisällä IP20). Rele- ja jakokaappien sekä niihin kytkettävät kojeiden, riviliitti-
mien, kytkimien tai painikkeiden sekä muiden oheislaitteiden tulee olla CE-mer-
kittyjä. (Fingrid, hyvät asennustavat) 
 
Kaappien asentamisessa tulee noudattaa Fingridin ohjeistuksia, jotka ottavat 
kantaa mm. kaapin sijaintiin, oven aukeamiseen, jäähdytykseen/lämmitykseen, 
kalustukseen ja niiden sijoitteluun kaapeissa, kaapeleiden läpivienteihin ja päät-
tämiseen (kappale 4.7.1), merkintöihin ja dokumentointeihin. (Fingrid, hyvät 
asennustavat) 
 
63 
 
 
4.7.4 Kojetelineet ja kojeasennukset 
Tässä luvussa käsitellään ABB:n erottavan HPL -katkaisijan ja sen BGL-ohjai-
men asentamista. Kuviossa 20 on esitelty asennettavan katkaisijan tärkeimmät 
rakenneosat ja katkaisijan sähköiset ominaisuudet. 
 
Kuvio 20. HLP – sarjan 400 kV soveltuva erottava katkaisija. (ABB.com) 
 
Kuvion 20 katkaisijan mallinumero määräytyy katkaisijan nimellisjännitteestä. 
Katkaisijan sähköiset ominaisuudet ovat: 
- jännitealue 362 – 550 kV  
- nimellisvirta ≤ 4000 A  
- oikosulkukatkaisukyky ≤ 80 kA  
- toimintalämpötila-alue -30 – + 40 °C.  
ABB toimittaa katkaisijan komponentit kokonaisuudessaan – teräsrakenne asen-
nusreiät valmiina. 
 
Asentaminen aloitetaan teräsrakenteen nostamisella perustuksen ja sen M30 – 
ankkuripulttien päälle. Ennen teräsrakenteen laskemista, ankkuripultteihin on 
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pyöritelty mutterit ja aluslevyt, joilla saadaan teräsrakenne suoraan ja katkaisijan 
lopullinen korkeus voidaan määrittää. Asennussuunta tulee myös varmistaa, 
koska ohjainyksikkö voidaan asentaa vain yhteen sivuun teräsrakennetta. Teräs-
rakenteen laskemisen jälkeen varmistetaan, että rakenne on suorassa ja tarvitta-
essa suoristetaan teräsrakenne ankkuripulttien alaosan muttereilla. Kuvassa 31 
teräsrakenne on saatu asennettua suoraan ja se odottaa katkaisijan ohjausyksi-
kön asentamista. Betoniin valetut ankkuripultit näkyvät teräskehikon alareu-
nassa. 
 
 
Kuva 31. Katkaisijan teräsrakenne odottamassa ohjainyksikön asentamista. 
 
Petäjäveden 400 kV kentällä katkaisijat tulevat molemmin puolin portaalia (dup-
lex), joten toiselle puolelle portaalia teline tulee asentaa peilikuvana. Ennen kuin 
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katkaisijakoneisto voidaan asentaa telineen päälle, tulee pultit kiristää riittävällä 
momentilla, jonka ohjearvo löytyy katkaisijan asennusohjeista. Jokaisen vaiheen 
komponentit katkaisijassa on merkattu erikseen (A, B ja C – jokainen vaihe erik-
seen) ja on äärimmäisen tärkeää että ne eivät mene sekaisin. Ennen kasaamista, 
on varmistettava sarjanumeron perusteella katkaisijan komponenttien vaihejär-
jestyksen oikeellisuus. 
 
 
Kuva 32. Katkaisijakoneiston ja siihen kuuluvan eristiminen nostaminen. 
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Kuvassa 32 nostetaan katkaisijakoneistoa ja sen eristintä siirtolaatikostaan. Nos-
tot tulee toteuttaa asennusohjeissa annettujen ohjeiden mukaan. Kuvassa nosto 
tapahtuu eristimen pään metallikehikosta kahta nostoliinaa käyttäen. Katkaisijan 
kuoren tiiveys on tarkistettava ennen katkaisijakoneiston asentamista. Tehtaalla 
katkaisijan sisälle on tehty tyhjiö, joka poistetaan ennen katkaisijan nostamista. 
Tyhjiö poistuu kun katkaisijan täyttöventtiiliä avataan. Tällä operaatiolla varmis-
tetaan, että katkaisijan ulkokuori ei vuoda ja SF6 -kaasu ei vapaudu täytön ai-
kana. Koneisto nostetaan telineen päälle ja kiinnitetään teräsrakenteen kulmiin 
asennusohjeen määräämällä momentilla. Kuvassa 33 näkyy katkaisijapohja 
asennettuna, jonka lisäksi katkaisija ohjain (musta nuoli) on nostettu paikalleen. 
Kuvassa näkyy myös katkaisijan SF6 -kaasun täyttöventtiili (punainen nuoli), 
jonka kautta katkaisijan tyhjiö poistetaan ja varmistetaan, että katkaisija on tiivis.  
 
 
Kuva 33. Ohjainyksikkö ja katkaisijakoneisto asennettuna. 
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Ohjainyksikkö sisältää kaiken mekanismin, joilla katkaisijaa ohjataan: fyysiset lu-
kitukset, auki/kiinni mekanismin, moottorit, viritysjousen, katkaisulaskurin, manu-
aaliohjauksen ja tilaosoittimet. Katkaisijaryhmän keskimmäiseen vaiheeseen B 
asennetaan edellä mainittujen lisäksi katkaisijoiden ohjauskeskus, johon kaape-
loidaan kaikki ohjauskaapelit asemarakennuksesta ja muilta katkaisijaryhmän 
katkaisijoilta. Ohjauskeskus sisältää katkaisijan sähköiset lukitukset ja hälytykset. 
 
 
Kuva 34. Katkaisijayksikön ja koronarenkaan asentaminen. 
 
Kuvassa 34 ollaan asentamassa katkaisukammioita, joissa virran katkaisu ja 
sammutus itsessään tapahtuu. Tämän vaiheen jälkeen katkaisijaan voidaan 
pumpata SF6 -kaasu ja varmistaa että katkaisija on tiivis. 
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4.8 FAT/SAT Testit 
FAT ja SAT ovat olennainen osa sähköasemalla olevien laitteistojen testauksista. 
FAT -testit suoritetaan yleensä tehtaalla valmistajan toimesta, mutta tarvittaessa 
asiakas voi tulla seuraamaan tehdastestauksia. Testauksen tarkoituksena on 
varmistaa, että ohjelmistot ja laitteet täyttävät niille annetut vaatimukset. Testauk-
sissa tehdään mittaukset, käydään läpi olennaiset toiminnat ja varmistetaan, että 
laite on valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Testauksien lopputuloksena saadaan 
pöytäkirjat, jotka asiakas saa toimituksen yhteydessä tai viimeistään ennen asi-
akkaan käyttöympäristössä tehtäviä SAT-testejä. Fyysiselle laitteistolle tehtävät 
testit ovat esimerkiksi: eristysresistanssit, toiminta- ja käyttökokeet ja mekaani-
nen kestävyys. 
 
Joissakin tilanteissa FAT -testaukset joudutaan tekemään laitteen asennuspai-
kassa. Esimerkiksi releen FAT -testaukset voidaan tehdä asiakkaan luona, koska 
on tärkeää, että releessä on asiakkaan haluamat releasetukset (suoja-asetuksien 
koestus), joille ajetaan FAT -ohjelmiston mukaiset testaukset. 400 kV suojareleen 
FAT -testeihin kuuluu Empowerilla seuraavat toimenpiteet:  
1. relekaapin aistinvarainen tarkastus 
2. kisko- ja katkaisija vikasuojien testaaminen 
3. kiskovikasuojan toimintojen testaaminen 
4. katkasijan vikasuojan toimintojen testaaminen 
5. hälytyksien ja merkinantojen toiminta 
6. muut testit 
7. alustavat SAT -testit 
8. kaapin ja sen laitteistojen merkinnät. (Empower sisäinen materiaali) 
SAT -testaukset (käyttöönottotestaukset) ovat asiakkaan luona laitteen toimin-
taympäristössä tehtäviä testauksia. SAT -testauksiin kuuluu koko se ympäristö, 
jossa laitteet toimivat. Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että ohjelmisto tai 
laitteisto soveltuu asennettavaan ympäristöön ja toimii suunnitellulla tavalla. SAT 
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-testauksien myötä laitteistot tai ohjelmistot otetaan käyttöön ja luovutetaan asi-
akkaalle.  
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5 POHDINTA 
Tätä työtä aloittaessani huomasin, että sähköasemarakentamiseen liittyvää pai-
nettua materiaalia ei juurikaan ollut saatavilla. Suuri kiitos saadusta painetusta 
materiaalista kuuluu ohjaavalle opettajalleni DI Jaakko Etolle. Internetistä löy-
detty materiaali painottui vain johonkin sähköaseman osaa ja tuolloinkin yleensä 
vain teknisessä mielessä. Riippumatta vähäisistä lähteistä, sain kuitenkin omasta 
mielestäni koottua kattavan ”vain” yleisellä tasolla rakentamista kuvaavan käy-
tännön osuuden työhöni. Lähdemateriaaleina käytin toimeksiantajan sisäisiä pro-
jektimateriaaleja, haastatteluja ja omaa kokemustani sähköasematyömaalla. 
Työmaalla käyntejä kertyi yhteensä kaksi arkiviikkoa, joten kovin perusteellista 
kuvausta sähköasemarakentamisesta ei voinut tehdä. Kyseisen kahden viikon 
aikana kerkesin kuitenkin tutustua tärkeisiin rakentamisen osa-alueisiin, kuten 
maanrakentamiseen, kaapelointiin, kaapeleiden päättelemiseen keskuksiin ja ko-
jeteline- sekä kojeasennuksiin kytkinkentällä.   
 
Työn tavoitteena oli tutustua sähköasemarakentamisen eri vaiheisiin ja sitä 
kautta tehdä työmaatoimintojen kartoitus toimeksiantajalle. Kartoitus on opinnäy-
tetyön valmistuessa vielä käynnissä, mutta tämän työn puitteissa saatu näkemys 
sähköaseman eri rakenneosiin, sähköasemalaitteisiin ja itse rakentamiseen, on 
ollut omalta osaltani monipuolinen. Uskoisin myös että tämä opinnäytetyö antaa 
hyvän yleiskuvan sähköasemista ja niiden rakentamisesta vaikka sisältöä lukisi 
asiasta ennestään mitään tietävä henkilö. 
 
Suurin hyöty tästä työstä on tietysti minulle itselleni ja sen myötä myös työnanta-
jalleni – tämän ”perehdyttämisen” myötä olen hyödynnettävä lisäresurssi sähkö-
asemaprojekteihin. Sähköasemien projektitoimintoja kartoitetaan lisää kevään ai-
kana, jolloin saadaan toteutettua kattava toimenkuvien ja työn sisällön ohjeistus 
tulevia sähköasemaprojekteja varten. 
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LIITTEET 
Liite 1.  Työmaatoimintojen kartoittaminen (Luottamuksellinen) 
 
